
【別紙Ⅰ-2】

手続 主な作業
予算要求前
支援・審査

契約前
支援・審査

システム評価
課題解決支援

支援・審査体制 ガイドライン

事業構想作成 （新規事業のみ） 支援希望調査

↓

システム化企画 説明会等

調達範囲の確定 その他支援
（事前調整支援）

その他支援
（事前調整支援）


↑案件を絞って実

施
↑例外的に実施

開発・運用の全体スケ
ジュールの作成 

調達方針の検討（スクラッ
チ、パッケージ、使用機器、
クラウド、契約の分割等）



調達方法の検討（一般競
争、総合評価一般競争入
札、提案コンペ、随意契
約）




↑例外的に実施

見積依頼資料の作成 

見積書徴取、情報提供依
頼の実施 

見積書評価、要求額確定 

予算要求前審査資料作
成（予算調査表等）  研修会の開催




予算要求前
審査

・デジタル戦略推進委員会
・審査部会
・外部専門家

第3編第3章　予算要求


予算要求前審査
（再審査）

・デジタル戦略推進委員会
・審査部会
・外部専門家

第3編第3章　予算要求



契約計画調査
支援希望調査

契約準備
契約手続実施スケジュー
ルの作成等

契約計画作成
支援

・審査部会
・外部専門家

第3編第4章　調達



調達仕様書・設計書作成
意見招請の実施 

落札者決定基準の作成
（総合評価） 

執行伺い  契約前審査
・デジタル戦略推進委員会
・審査部会
・外部専門家

第3編第4章　調達

出納事前審査
→
←

事前検査
（出納局）

各部局入札審査会の開催

公告

入札（提案書評価）





契約の執行 プロジェクト管理

成果物の受領 納品・検査



評価

現行システムの問題点の可
視化、改善
次期システムの方向性の検
討

 システム評価
・デジタル戦略推進委員会
・審査部会
・外部専門家

第3編第8章　システム評
価

・審査部会
・外部専門家

契約手続
の実施

予算内示

予算要求

←

調達計画
の作成

課題解決支援

予算要求資料
の作成

調達計画作成支
援

調達計画作成
支援

第3編第4章　調達

第3編第5章　プロジェクト
管理
第3編第6章　設計・開発
第3編第7章　運用・保守

予算要求前及び契約前における支援・審査の全体イメージ

第3編第2章　システム構
想の検討

第3編第3章　予算要求

現行業務の分析
システム化構想の作成

第3編第2章　システム構
想の検討

←

予算要求資料等
作成支援

・審査部会
・外部専門家

その他支援
（プロジェクト管理

支援）

・デジタル戦略企画課
・外部専門家

契約

仕様書等作成
支援

・情報システム審査部会
・外部専門家

・審査部会
・外部専門家

予算確定時点で
未作成の案件

※判定が□の案件

次期システムの
方向性に関する
検討支援

※予算要求前審査

で判定が■の案件


