

三重県〇〇システム再構築・運用保守業務委託 調達スケジュール

99.〇.〇時点

年	月	日	曜日	予算行程	執行行程	内容	経過日数	累計日数
99年	〇月	6日	月	あくまで目安であるとともにあまり余裕のない日程であるため、契約入札事務を保証するものではありません。 部局によって、ルールが異なることもありますので、必ず部局の経理事務担当の方や会計支援課と調整の上、確実な日程調整を行ってください。 ＜参考メモ＞ 公告日を起点とし、以下の点に留意してスケジュールを作成する。 ●全庁審査会は、毎月第2第4水曜日 ●県公報は、毎週火曜、金曜発行 受付は、前週火曜正午、木曜午後5時 初校校正は、前週水曜、月曜 校了は前週金曜、水曜 ●WTOは公告日と入札日の間、中40日以上必要 ●相手方決定日の翌日から72日以内に落札者等を県公報で公告				
		7日	火					
		8日	水					
		9日	木					
		10日	金					
		11日	土					
		12日	日					
		13日	月					
		14日	火					
		15日	水					
		16日	木					
		17日	金					
		18日	土					
		19日	日					
		20日	月					
		21日	火					
		22日	水					
		23日	木					
		24日	金					
		25日	土					
		26日	日					
		27日	月					
		28日	火					
		29日	水					
		30日	木					
		31日	金					
	〇月	1日	土					
		2日	日					
		3日	月					
		4日	火					
		5日	水					
		6日	木					
		7日	金					
		8日	土					
		9日	日					
		10日	月					
		11日	火					
		12日	水					
		13日	木					
		14日	金					
		15日	土					
		16日	日					
		17日	月					
		18日	火					
		19日	水					
		20日	木					
		21日	金					
		22日	土					
	〇月	23日	日					
		24日	月					
		25日	火					
		26日	水					
		27日	木					
		28日	金					
		29日	土					
		30日	日					
		1日	月					
		2日	火					
		3日	水					
		4日	木					
		5日	金					
		6日	土					
		7日	日					
		8日	月					
		9日	火					
		10日	水					
		11日	木					
		12日	金					
		13日	土					
		14日	日					
		15日	月					
		16日	火					
		17日	水					
		18日	木					
		19日	金					
		20日	土					
		21日	日					
		22日	月					
		23日	火					
		24日	水					
		25日	木					
		26日	金					
		27日	土					
		28日	日					

年	月	日	曜日	予算行程	執行行程	内容	経過日数	累計日数
		29日	月				10	
		30日	火				11	
		31日	水				12	
	○月	1日	木				13	
		2日	金		質疑提出期限		14	14
		3日	土				15	
		4日	日				16	
		5日	月				17	
		6日	火				18	
		7日	水		質疑回答期限		19	19
		8日	木				20	
		9日	金		入札参加資格申請提出期限	提出資料確認、審査会資料作成	21	21
		10日	土				22	
		11日	日				23	
		12日	月		(参加締切後)部局内の競争入札審査会 (指名審査会)(回議)	入札参加資格確認	24	
		13日	火		(参加締切後)物件関係競争入札審査会 (全庁審査会)(専決)	※1者入札の場合は、会議を開催 1者となった場合の対応に関する事	25	
		14日	水				26	
		15日	木				27	
		16日	金		入札参加資格確認結果通知	入札参加資格確認結果起案・通知	28	28
		17日	土				29	
		18日	日				30	
		19日	月				31	
		20日	火				32	
		21日	水				33	
		22日	木				34	
		23日	金		技術提案書提出期限		35	35
		24日	土				36	
		25日	日				37	
		26日	月		技術提案聴取会 案内送付	提出者数報告、委員へ提案書配布	38	38
		27日	火				39	
		28日	水				40	
		29日	木				41	
		30日	金				42	
		31日	土				43	
	○月	1日	日				44	
		2日	月				45	
		3日	火				46	
		4日	水				47	
		5日	木				48	
		6日	金				49	
		7日	土				50	
		8日	日				51	
		9日	月		技術審査会		52	49
		10日	火				53	
		11日	水				54	
		12日	木		(必要に応じて)技術提案聴取会 技術審査会	技術提案書の評価、評価点の算定	55	52
		13日	金				56	
		14日	土				57	
		15日	日				58	
		16日	月				59	
		17日	火				60	57
		18日	水		入札書提出期限 開札			
		19日	木					
		20日	金					
		21日	土					
		22日	日					
		23日	月		落札候補者資格確認提出期限	入札結果、提出資料確認、審査会資料作成		
		24日	火		(開札後)部局内の競争入札審査会(指名審査会)(回議)	落札決定(評価結果、落札候補者審査)		
		25日	水		(開札後)物件関係競争入札審査会(全庁審査会)(専決)	※1者入札の場合は、会議を開催 1者となった場合の対応に関する事		
		26日	木					
		27日	金					
		28日	土					
		29日	日					
		30日	月		落札者決定、落札者結果通知	結果通知書起案・通知	1	
	○月	1日	火				2	
		2日	水				3	
		3日	木				4	
		4日	金				5	
		5日	土				6	
		6日	日				7	
		7日	月				8	
		8日	火				9	
		9日	水		契約締結予定		10	
		10日	木				11	
		11日	金				12	

60日(中40日以上確保)

(72日以内)

	○月	23日	木		結果公告(案)提出		59	
		24日	金				60	
		25日	土				61	
		26日	日				62	
		27日	月		結果公告(案)初校校正		63	
		28日	火				64	
		29日	水		結果公告(案)校了		65	
		30日	木				66	
	○月	1日	金		公報掲載	入札結果	67	
		2日	土				68	
		3日	日				69	

年	月	日	曜日	予算行程	執行行程	内容	経過日数	累計日数
		4日	月				70	
		5日	火				71	
		6日	水			※入札結果公報登載期限日	72	
		7日	木					